

Harmonogram rzeczowy

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I dla zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemiń Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”

Nr referencyjny **PZD1.343.PN 15.U.2019**

Terminy zakończenia zamówienia:

- ETAP I : **do dnia 20.09.2021 r.**

- ETAP II : **do dnia 01.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
ETAP I		
1.	Opracowanie mapy do celów projektowych	20.02.2020
2.1	Dokumentacja geologiczno - inżynierska z projektem geotechnicznym	19.03.2020
2.2	Dokumentacja hydrologiczna	19.03.2020
3.	Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej – II warianty	20.07.2020
4.	Operat wodno-prawny	14.08.2020
5.	Raport oddziaływania inwestycji na środowisko	14.06.2021
6.	Decyzja środowiskowa	20.09.2021 ^{*)}

^{*)} – termin zakończenia ETAPU I

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania
ETAP II		
1.	Projekt podziału nieruchomości	14.12.2021
2.	Projekt Budowlany i Wykonawczy cz. Drogowa	15.09.2022
3.	Projekt Budowlany i Wykonawczy cz. Mostowa	15.09.2022
4.	Projekt Infrastruktury Technicznej	15.09.2022
5.	Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej	01.12.2022 ^{*)}

^{*)} – termin zakończenia ETAPU II

UWAGA: Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za ETAP I.

Siemiatycze, dnia 04.11.2019 r.

.....