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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta dnia 2018 - ... - ... pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Rudka

z siedzibg w Rudce, ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka,

NIP 543 - 020 - 11 - 69, REGON 050511747, reprezentowanym przez:

mgr inz. Grzegorza Marka Godlewskiego — Nadlesniczego,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz.
U. z2017r. poz. 1579 ze zm.) rozstrzygnigtego w dniu .................. , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktdrego
przedmiotem jest przebudowa drogi Malyszczyn - Koryciny —etap I:
Czes¢ 11: Przebudowa, rozbudowa drogi leSnej w LeSnictwie Wdowin w km rob. 0+000 —
1+348,8

2. Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalagcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji robot budowlanych do dnia ....eceeeinninnnns 2018 r. Termin zakonczenia
realizacji robot budowlanych jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia wszystkich
robot budowlanych objetych zamowieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie
peinej dokumentacji powykonawcze;.

4. Odbior ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego i przediozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajacego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
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5. Zakonczenie przedmiotu zamowienia maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych. Data zakonczenia przedmiotu zamoéwienia jest dzien podpisania
przez Strony umowy protokotu ostatecznego odbioru robot (koncowego).
6. W ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowy wykonania robot z podaniem
pozycji przedmiarowych robot i terminem zakonczenia ich realizacji.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie kosztorysowe;j i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote

(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§6 i§10.

3. W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w kosztorysach ofertowych.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,

- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robot

- Kkoszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),

- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku z
przebudowa urzadzen energetycznych,

- Kkoszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikoéw i osob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy

- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrgbie poszczegdlnych elementéw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wlascicieli poszczegdlnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO
§4
1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ czg$ci zamoOwienia podwykonawcom o ile w ofercie
zadeklarowat realizacje zamodwienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazat czesci
zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzy¢.
2.  Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czgs¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescia projektu, o ktérym mowa powyzej.

3) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoédwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. |11
pkt 20.
b) gdy okres$lono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje 1 wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutlu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgodg Zamawiajgcego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D)

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcoéw (podmiotéw), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazatl spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajagcemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dzialajacy jako
Konsorcjum, zawierane beda w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowa Wykonawca przedtozy dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zapflaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ Swiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygniecia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajagcy potragci  kwote  wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
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1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nastepujacag definicje robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu konieczno$ci sporzgdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamowienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamowienia, nieobj¢te zamoOwieniem podstawowym i mogg by¢é powierzone
Wykonawcy, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz nakladow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
WYNOSI ....... miesiecy - zgodnie z ofertg przetargows.

~Przebudowa drogi Matyszczyn - Koryciny — etap I:
Czgs¢ 11: Przebudowa, rozbudowa drogi lesnej w Lesnictwie Wdowin w km rob. 0+000 — 1+348,8”



Numer sprawy PZD1.343.PN 08.R.2018

11.

Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a

konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane beda bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych

materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach

ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad

wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po okresie okre§lonym w ust.1,

jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w wysoKoSci ................... zt co stanowi 10% warto$ci umowy w

formie/formach ...................... dnia ..o,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytuhl niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokosciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokotl odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu r¢kojmi.

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

o

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ........ccccceevveieeveeiecnenn,
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot e ——— odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia okre§lonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mloty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przykltadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikow fizycznych.

Wymég okreslony w ust. 10 nie dotyczy osob odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu 1 czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawcg.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu osob, o
ktérych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace przez
niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/os6b wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie uméw o prace, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego osob (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem), zawierajace co najmniej imi¢
i nazwisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wlasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbior ostateczny,
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynno$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajagcego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
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powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje powolana przez Zamawiajgcego komisja odbioru z

udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje

protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady i usterki

nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usuni¢cia. Po

usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,

Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnoS$ci

odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robdt do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,

4) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajagcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowiazujacymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu,

ktoéry wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynno$ci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, to odbidr ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do momentu
zastepczego usunigcia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PLATNOSCI
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§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego

3. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:

4. Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rudka
z siedziba w Rudce ul. Olendzka 31, 17 — 123 Rudka.

5. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

7. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

8. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udzialem podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zataczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przez dowod zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodéw
zaplaty.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢séci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

KARY UMOWNE
§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg nastepujace kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robdt w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

5) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robét, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajacego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 zi, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
nastepnego po uplywie wyznaczonego terminu,
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7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie =zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zi za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt.

11) za uchybienie obowigzkom, o ktoérych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 1000,0 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy taki przypadek,

13)za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,0 zi. (stlownie: pigcset ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

14) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktéorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo
wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary
umowne] lub innej naleznosci Zamawiajacego wynikajagce z umowy Wykonawca ma
obowiazek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa W
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od dnia kiedy powziat
wiadomos¢ o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, nastgpito zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zaméwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Ponadto zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego,

2. Odstapienie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wytacza zastosowania
kar umownych

3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODST4PIENIU OD UMOWY
§14
1. W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robot ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwitoka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastgpczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokos$ci

~Przebudowa drogi Matyszczyn - Koryciny — etap I:
Czgs¢ 11: Przebudowa, rozbudowa drogi lesnej w Lesnictwie Wdowin w km rob. 0+000 — 1+348,8”
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faktycznie poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt
zabezpieczenia robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4) Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktére zostaly nabyte. Podstawg do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnos$ci, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiana bedaca nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

2) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy,
3) zmiany podwykonawcow,

5) przeksztatcenie Wykonawcy (zmiana brzmienia firmy),

6) zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wptyw
na realizacje zaméwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany procentowe]j stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

b) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawcg, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i1 zostaly spelnione tacznie
nastepujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interpretacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej
pierwotnie w umowie.

7) zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

— przedluzajacych si¢ procedur postgpowania administracyjnego w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

— przestojow 1 opodznien zawinionych przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

~Przebudowa drogi Matyszczyn - Koryciny — etap I:
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— dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majacej bezposredni wpltyw na
terminowo$¢ wykonania robot,

— wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

— wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili udzielenia zamowienia,

— koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robdt zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktéra
wplynie na termin realizacji robdt objetych przedmiotem Umowy 1 ktora
udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznos$ci, o czas niezbgdny
do realizacji robot dodatkowych.

Wymaga aneksu zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(tj. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy).

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenies$é
wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.
Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdéw wykonawczych.
Ewentualne Spory wynikajagce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki :

- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatgcznik nr 3 do umowy

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§ 18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .
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