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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2017 - ... - ... pomiedzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym

przez Jana Samojluka — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada
253, 17-300 Siemiatycze
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.) rozstrzygnigetego w dniu .................. , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego
przedmiotem jest :
rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrozany — skrzyzowanie z droga
powiatowa nr 1727B od km 0+038 do km 5+068.

2. Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

podpisania niniejszej umowy.

Zakonczenie robot budowlanych do dnia 10 sierpnia 2017 r.

4. Termin zakonczenia realizacji rob6dt jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia robot,
potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma
maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Odbiodr ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika
budowy o gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor Nadzoru potwierdzi w
dzienniku budowy gotowo$¢ do odbioru.

6. Zakonczenie realizacji zamowienia ( zakonczenie ostatecznego odbioru robdt ) do dnia
20 wrzesnia 2017 r.

7. Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robot (koncowego).

=

w

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus

,»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrozany
— skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1727B od km 0+038 do km 5+068”



Numer sprawy PZD1.343.PN 01.R.2017

2.

3.

4.

podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 1§ 10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowa urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrebie poszczegolnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wilascicieli poszczegolnych
SIECI.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czegsci zamoéOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamowienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazal czesci

zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czeS¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoédwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:
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a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt.15.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czg¢sci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D)

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos$¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajagcemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postegpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajagcy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacj¢ swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe 1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu Umoweg Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 6.
Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczenia:
1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscig wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgoda
Zamawiajgcego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu koniecznosci.
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Rozliczenie robot koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§3.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamdowienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robdt zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sa to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamowienia 1 mogg by¢ powierzone Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spelnione tacznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego Kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
WYNOSI .......ceennen. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowa.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robdt poprawkowych.

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bedg bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgtoszenia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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11.

12.

13.

oo

10.

11.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w

formie/formach ...................... dnia ..o, :

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokol odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t 1 pokrycia

roszczen Z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8
Z ramienia Zamawiajgcego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac¢ bedzie
Inspektor Nadzoru - .......ccccevvevvevieciecieenenene koordynujacy catosé.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot - ........ccccveeiviieieicnine odpowiedzialnego

za nalezyte i terminowe wykonanie robodt, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okre$lonego w opisie warunku udzialu w postgpowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mloty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikéw fizycznych.
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Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy osoéb odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu oséb, o
ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o pracg przez
niego lub jego podwykonawcg. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie
umow o prace wszystkich lub niektorych osoéb, o ktorych mowa w ust. 13 zawierajace co
najmniej imi¢ 1 nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazw¢ pracodawcy lub kopie
zgloszenia tych osob do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wiasciwy inspektorat pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, Zze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
2) odbiodr ostateczny,
3) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begdg w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Kierownik budowy dokona wpisu
do dziennika budowy o gotowos$ci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru
potwierdzi w dzienniku budowy gotowos¢ do odbioru.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru
inwestorskiego powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robot zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace
si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usunigcia. Po usunieciu
przez Wykonawce wad 1 usterek, czynno$ci odbioru ostatecznego zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petlnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy nie wstrzymuje
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czynnosci odbioru i1 daje prawo Zamawiajagcemu podpisania jednostronnych protokotow

odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zglaszania swoich zastrzezen i zarzutoéw w

stosunku do wyniku odbiorow 1 w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robdt do odbioru, tabela rozliczeniowa, ksiega
obmiaru wykonana w sposéb narastajacy

4) zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robot - rozliczenie koncowe,

5) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna — 4 egz. map poinwentaryzacyjnych,

6) dokumentacj¢ projektows otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity).

7) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) o$wiadczenia Kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

11)inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczgce prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rgkojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

. mIeS|¢;cy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosc1 odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostana spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, to odbiér ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usunigcia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokot odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Fakture nalezy kierowac¢ na adres Odbiorcy.
Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT.
Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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W zwiazku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych roboét ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zatgczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowdd zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zapfaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

KARY UMOWNE

§11
razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary

umowne:

1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robot w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa W §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

4) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

5) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robdt, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiajacego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego
po uptywie wyznaczonego terminu;

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt.

11) za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w

wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
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stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w optacie faktury powstatej z winy Zamawiajagcego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dzialalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastagpilo zajgcie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji ~zamowienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.
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Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢sci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, ani roszczen Podwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§14

W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania roboét, strony umowy

obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robot ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajacego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstagpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktoére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§ 15
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy Ww
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$ciag dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,
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b)

f)

2)
a)

b)

b)

c)
d)

f)

9)
h)

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowej
(usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowe;,
zaistnienia okolicznos$ci utrudniajgcych lub uniemozliwiajagcych terminowe zakonczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczegbOlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamoéwienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

dzialania sity wyzszej.

zmiana wynagrodzenia:

w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktérych nie zafakturowano na dzien wejscia w zycie przepisow o
zmianie VAT.

w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usunigcie wad projektu).

zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustlug lub rob6t budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych zamawiajacy nie mogt przewidzieé, jezeli spetlnione
zostaly przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spelnione zostaly
przestanki okres$lone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

faczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamdOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp,
inne zmiany:

zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz przedtuzenie terminu
gwarancji i rgkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,
wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca,
zmian 0s6b reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.).

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

rozszerzenie odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

zmiana zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

powierzenia Podwykonawcy wykonania czg$ci zamdwienia, ktéra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;
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i) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podmiot spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Zmiana postanowien umowy, o ktorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.
Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnos$ci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdw wykonawczych.
Ewentualne Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki :

- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

- Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatagcznik nr 3 do umowy

- Gwarancja nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§18

Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis 1 pieczatka: Podpis i pieczatka:
Data  .ceciiiiiiiiiiinnien Data  .oiiiiiiiiiinnnien
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