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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA e

zawarta dnia 2018 - ... - ... pomigdzy:
Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,

reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Droég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300
Siemiatycze, w imieniu ktérego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz.
U. z2017r. poz. 1579 ze zm.) rozstrzygnigtego w dniu .................. , nastepujacej tresci:

o

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie, ktorego
przedmiotem jest :

przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn — Ktyzéwka, w km 0+597

— 14597 (odcinek o dl. 1,0 km) lacznie z przebudowa przepustu w ciggu drogi.

Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
Zakonczenie robot budowlanych do dnia 12 listopada 2018 r. Termin zakonczenia realizacji
robot jednoznaczny jest z datg fizycznego =zakonczenia wszystkich robdt objetych
zamoOwieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie pelnej dokumentacji
powykonawczej.
Odbidér ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego, i przedlozeniu
kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajgcego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
Zakonczenie realizacji zamowienia do dnia 12 grudnia 2018 r.
Datg zakofczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robodt (koncowego).
W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowy wykonania robot z podaniem pozycji przedmiarowych
robdt 1 terminem zakonczenia ich realizacji.
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowej i
zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus
podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokosci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote
(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 1§ 10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstlugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowa urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw 1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrgbie poszczegolnych elementow infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociagowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczeg6lnych
SIECI.

PODWYKONAWSTWO
§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czegsci zamoéOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowal realizacj¢ zamowienia przy udziale podwykonawcéw 1 wskazal czesci

zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazac¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn — Ktyzowka, w km 0+597 — 1+597
(odcinek o dl. 1,0 km) tacznie z przebudowa przepustu w ciggu drogi”



Numer sprawy PZD1.343.PN 11.R.2018

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt 20.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treSci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytulu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajacego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Warunki realizacji oraz zakres zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om
1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D)

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4) Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotow), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazat spetlnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postegpowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajagcy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowg Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sO6b wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposOb  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wytacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacje¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawg¢ do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 6.
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Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajagcym poza przedmiot zamowienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokotu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sa to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamowienia, nieobjete zamdwieniem podstawowym i1 mogg by¢ powierzone
Wykonawcy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tgcznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REI_(OJM IA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
wynosi ..min. 60 .. miesi¢cy - zgodnie z ofertg przetargowa.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robot poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bedg bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych
materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach
ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad
wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.
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11.

12.

13.

oo

10.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoKoSCi ................... zt co stanowi 10% warto$ci umowy W

formie/formach ...................... dnia ..o,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytuhl niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokotl odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu r¢kojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okre§lonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ........ccccceeeveveeineiecnen,
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy S e ————— odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie rob6t, wlasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 11 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
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14.
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skrapiarki, zageszczarki, mloty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikow fizycznych.

Wymébg okreslony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miegjscu 1 czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu 0sob, o
ktérych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na Umowe o prace przez
niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie uméw o prace, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego 0sob (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem), zawierajace co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych os6b do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomi¢ wiasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr ostateczny,
3) odbior pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przediozeniu kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.
Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady 1 usterki
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbior i wyznaczy termin ich usunigcia. Po
usuni¢ciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robot do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,

4) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbior po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

..min. 60 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, to odbior ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastgpczego usunig¢cia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:
Nabyweca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
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4. Fakturg nalezy kierowac¢ na adres Odbiorcy.

5. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

7. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastgpuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych roboét ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

8. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udzialem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zatgczyé do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przez dowdd zaplaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zapfaty.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢séci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

KARY UMOWNE
§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg nast¢pujace kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0O
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robot w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢gpnego po uplywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

5) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robét, przez inng osobe
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajacego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu,

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
Jezeli Wykonawca nie =zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dziefh op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
1 000,00zt

11) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

13)za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

14) w innych niz okreslone w pkt. 1-13 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo
wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 5 kary
umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma
obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy W
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w
§3 ust. 1 umowy;

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbaé o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas 1 w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODST4PIENIE OD UMOWY
§13
Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego o$§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:
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3.
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1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postgpowanie naprawcze, nastgpilo zajgcie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji ~zamoOwienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczen Podwykonawcoéw w stosunku do
Wykonawcy.

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODSTA4PIENIU OD UMOWY
§ 14
W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania robot, strony umowy
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajgcego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwiagzania umowy lub odstapienia od umowy,

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokot z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe

do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy

teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynno$ci, o ktéorych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn — Ktyzowka, w km 0+597 — 1+597
(odcinek o dl. 1,0 km) tacznie z przebudowa przepustu w ciggu drogi”



Numer sprawy PZD1.343.PN 11.R.2018

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§ 15

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiana bedaca nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

2) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy,
3) zmiany podwykonawcow,

5) przeksztatcenie Wykonawcy (zmiana brzmienia firmy),

6) zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw na
realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

b) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nicobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbg¢dne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:
— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

technicznych, w szczeg6lnos$ci dotyczacych zamienno$ci lub interpretacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
— zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,
— warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej
pierwotnie w umowie.
7) zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

— przedtuzajacych si¢ procedur postgpowania administracyjnego w celu uzyskania opinii,
potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

— przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

— dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonania robot,

— wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

— wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

— koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robdét zamiennych, niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktora wptynie
na termin realizacji robot objetych przedmiotem Umowy i ktéra udokumentowana bgdzie
zatwierdzonym protokolem koniecznos$ci, o czas niezbedny do realizacji robot
dodatkowych.

2. Wymaga aneksu zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(tj. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy).

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczes$nie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

4. Zmiana postanowien umowy, o ktéorych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie
obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron
w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesé
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy na osobe trzecia.

2. Zamawiajacy ma prawo przenie$s¢ wierzytelnosci wynikajagce z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
W szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdéw wykonawczych.

4. Ewentualne Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 17
Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

§18
Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zataczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatacznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§19
Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis 1 pieczatka: Podpis 1 pieczatka:
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