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(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)
UMOWA s

zawarta dnia 2018 - ... - ... pomigdzy:

Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pilsudskiego 3, NIP 544-14-37-102, reprezentowanym
przez Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, w
imieniu ktorego dziata:

mgr inz. Jan Samojluk — Dyrektor

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1579) rozstrzygnigtego w dniu ............... , nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktdrego

przedmiotem jest :

przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
— Dolubowo — droga krajowa nr 19 —etap |I.

2. Inwestycja bedzie wykonana w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy

stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
3. Zakonczenie robot budowlanych:
1) do dnia 25 czerwca 2018 r. (zakonczone odbiorem czg¢$ciowym)
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Odwodnienie korpusu drogowego
- Podbudowy
2) do dnia 14 wrzesnia 2018 r.
- Nawierzchnie
- Roboty wykonczeniowe
- Oznakowanie drég i1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- Elementy ulic
- Zielen drogowa
4. Termin zakonczenia realizacji robot jednoznaczny jest z datag fizycznego zakonczenia
wszystkich robét objetych zamowieniem, potwierdzong w dzienniku budowy wpisem przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie
pelnej dokumentacji powykonawcze;.
5. Odbioér ostateczny robdt przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego, i przediozeniu
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kompletnego operatu powykonawczego wymaganego przez Zamawiajgcego potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

Zakonczenie realizacji zamowienia do dnia 12 pazdziernika 2018 r.

Datg zakonczenia realizacji zamdwienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robdt (koncowego).

W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowy wykonania robét z podaniem pozycji przedmiarowych
robot i terminem zakonczenia ich realizacji.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie kosztorysowej i

zgodnie z oferta Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto) : ................ zt, plus

podatek VAT wg stawki (....... %) w wysokos$ci: ............. zh, co tacznie stanowi kwote

(brutto) ................... zt (stownie ztotych @ ... ).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w

§6 i§10.

W okresie realizacji umowy nie przewiduje si¢ zmiany cen jednostkowych zaproponowanych

w kosztorysach ofertowych.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :

- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),
- koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/ w zwigzku
Z przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robot w obrgbie poszczegolnych elementdéw infrastruktury np.
sieci teletechnicznych, wodociaggowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

PODWYKONAWSTWO

§4

Wykonawca ma prawo powierzy¢ czesci zaméOwienia podwykonawcom o ile w ofercie

zadeklarowat realizacje zamoéwienia przy udziale podwykonawcow i wskazal czesci

zamoOwienia, ktérych wykonanie zamierza im powierzy¢.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastapi¢ wytacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktorym mowa powyzej.

3) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie
przedstawi , to Wykonawca ma prawo uwazaé przedtozony projekt za zaakceptowany.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego
— Dotubowo — droga krajowa nr 19 — etap I”



Numer sprawy PZD1.343.PN 01.R.2018

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

6) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespelnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w SIWZ - Rozdz. 11
pkt 20.
b) gdy okreslono dtuzszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia.

7) Jezeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje 1 wzywa Wykonawce do zmiany umowy.

8) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktora zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktorego nie wniost zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajacego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajacy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgodg Zamawiajgcego
dokonywa¢ zmian Podwykonawcow.
3. Zakres i warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

1) Zgodnie z oferta z dnia ................. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om

D)

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Strony dopuszczajag mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcow (podmiotéw), na
etapie realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazatl spelnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

5) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane beda w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow ,,Konsorcjum”.

6) Wraz z umowa Wykonawca przedtozy dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia osob  wymienionych w umowie do
reprezentowania stron Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i1 terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu Umowe Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapftaty.

8) W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli w
sposob  wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty,
zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajacego,

9) W przypadku zgloszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygniecia sporu.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajagcy potragci  kwote  wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;j, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegbdlnionych w przedmiarach robot,
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2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne sg to roboty, ktore wynikajg z roéznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng iloscia wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajagcego na podstawie protokolu konieczno$ci sporzgdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatoéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajacym poza przedmiot zamowienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgoda Zamawiajacego na podstawie protokolu
koniecznos$ci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacj¢ robot zamiennych jezeli roboty te
nie beda wykracza¢ poza przedmiot zamowienia i nie spowoduja zwigkszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - sg to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamdwienia 1 moga by¢ powierzone Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione tgcznie warunki zapisane art. 144
ust 1 pkt 2 ustawy pzp. W przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych Strony
sporzadza protokot koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH I ZAMIENNYCH

§6
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w Kkosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wynosi ..min. 48 miesigcy - zgodnie z oferta przetargows.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robdt poprawkowych.
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11.

12.

13.

o

Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bedg bezptatnie (dotyczy to zakupu niezbednych

materiatow, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqgzku z usunieciem wady), W terminach

ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustality terminu usuwania wad

wynosi¢ on bedzie do 14 dni od daty zgloszenia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysoKoSCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy w

formie/formach ...................... dnia ..o,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytuhl niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

I wysokos$ciach jak nizej :

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

Podstawa zwolnienia zabezpieczenia jest protokotl odbioru pogwarancyjny podpisany przez

strony najpdzniej w dniu uptywu terminu r¢kojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt 1 pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form o okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy — pzp, pod

warunkiem dokonania jej z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru - ........ccccceevveiieieenecnen,
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot e ——— odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1 12 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy/robot musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia okreslonego w opisie warunku udzialu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp), ze osoby wykonujace
bezposrednio czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (np. obstuga koparki, walca,
skrapiarki, zageszczarki, mtoty udarowe, uktadanie mas bitumicznych, chodnikow, itp.), sa
zatrudnieni na podstawie umowy o pracg.

Funkcje wskazane w ust. 10 maja jedynie charakter przyktadowy i zostaly wskazane celem
doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane na podstawie umowy o prace
przez tzw. pracownikow fizycznych.

Wymog okreslony w ust. 10 nie dotyczy oséb odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze
czynnos$ci nie beda przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz W
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu 0sob, o
ktorych mowa w ust. 10 wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prac¢ przez
niego lub jego podwykonawcg. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktébrym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku zmiany osoby/osob wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dluzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
zanonimizowane kopie umow o pracg, wszystkich lub niektorych/wskazanych przez
Zamawiajacego osob (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem), zawierajace co najmniej imi¢
I nazwisko danej osoby, dat¢ zawarcia i rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych osob do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze powiadomié¢ wlasciwy inspektorat

pracy.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbidr czgsciowy,
3) odbidr ostateczny,
4) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiaréow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajagcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynno$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru czgéciowego robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego tzn. po
rzeczywistym zakonczeniu robot i wykonaniu niezbgdnych badan 1 pomiaréw oraz
przedtozeniu obmiaru i rozliczenia odbieranych robot.
Termin odbioru ostatecznego robdt zostanie wyznaczony przez Zamawiajagcego po pisemnym
zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego tzn.
po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedlozeniu kompletnej dokumentacji
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powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robot.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje powolana przez Zamawiajagcego komisja odbioru z

udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego z czego sporzadzony zostaje

protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego robdt zostang stwierdzone wady i usterki

nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wstrzyma odbiodr i wyznaczy termin ich usunig¢cia. Po

usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek, czynnosci odbioru ostatecznego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petlnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnoS$ci

odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robot do odbioru, tabela rozliczeniowa, obmiar robot,

4) dokumentacj¢ projektowa otrzymang od Zamawiajagcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

8) oswiadczenia Kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

Odbidr po okresie rgkojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory wynosi

. .. miesigey, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosc1 odbiorow ostatecznego i pogwarancyjnego zostana spisane protokoty zawierajace

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli wady nadajg si¢ do usunigcia, to odbidr ostateczny wstrzymuje si¢ do czasu usunigcia
wad.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

C) Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w umowionym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usunigcia wady.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

ROZLICZENIE UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI
§ 10
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1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokot odbioru ostatecznego,
na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, na wskazany numer rachunku bankowego

3. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury:

Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.

4. Fakturg nalezy kierowa¢ na adres Odbiorcy.

5. Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. W zwigzku z postanowieniem okreslonym w ust. 1 zamawiajacy nie przewiduje udzielania
zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia.

7. Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowa forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

8. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamowienie z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, zobowigzany jest zataczy¢ do faktury dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przez dowod zaplaty rozumie si¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodow
zaplaty.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce¢ wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢éci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

KARY UMOWNE
§11

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalaja nastgpujace kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, 0
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki;

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robdt w wysokosci
0,10% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktoérym
mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usuniecia;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia ich usunigcia;

5) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/robdt, przez inng osobg
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

6) za niestawienie si¢ Kierownika Budowy na pisemne wezwanie Zamawiajacego / Inwestora
na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nast¢pnego
po uptywie wyznaczonego terminu;

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robot zgodnie z
dokumentacja techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunigcia.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieh op6znienia / niewykonania.

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt.

11) za uchybienie obowiazkom, o ktoérych mowa w § 8 ust. 10 zostanie naliczone kara w
wysokosci 1000 zt, za kazdy przypadek zatrudniania pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy. Osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy.

12) w innych niz okreslone w pkt. 1-11 przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas

odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych

wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidlowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej kolejnosci
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 1 s3 niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 kary

umownej lub innej nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma

obowigzek zaptaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiegowej, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto
ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy;

b) za zwlok¢ w oplacie faktury powstalej z winy Zamawiajagcego w wysokosci odsetek
ustawowych.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie odpowiedzialnos$ci kontraktowej 1 deliktowej na kwote nie
nizsza niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWI4ZANIE UMOWY , ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
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Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umoweg ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego o$§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpilo zajegcie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza umowsa,

3) Wykonawca  skierowal do  realizacji zamowienia  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylgcza

zastosowania kar umownych

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

2) zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani roszczeh Podwykonawcoéw w stosunku do
Wykonawcy

CZYNNOSCI PO ROZWI4ZANIU UMOWY LUB ODST4PIENIU OD UMOWY
§14
W przypadku rozwigzania umowy, odstapienia od umowy lub przerwania roboét, strony umowy
obciazaja nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego os$wiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robOt ponosi ta strona, z ktorej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajgcego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajacego wydatkow, o ile zgodnie z umowa koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie wykonawcy.

3) Nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokodt z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz warto$ci robot zabezpieczajacych.

4)  Protokoét z inwentaryzacji robot podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe

do wystawienia faktury przez Wykonawce,
5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozor.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.
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ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§ 15

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
2.  Warunki wprowadzenia zmian s3 nastepujace:

1)
3)

b)

f)

f)

9)
3)

a)

b)

c)
d)

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujagcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robdt przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego korekt w dokumentacji projektowej
(usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych),

konieczno$ci wykonania robot zamiennych, dodatkowych 1 innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji projektowe;,
zaistnienia okoliczno$ci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe zakonczenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne
(w szczeg6lnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu zamowienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, ktore nie
wynikajg z dokumentacji projektowej,

op6znienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego
na terenie budowy,

dziatania sity wyzszej.

zmiana wynagrodzenia:

w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktorych nie zafakturowano na dzieh wejscia w zycie przepisOw o
zmianie VAT.

w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego, wskutek zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym
wynikajacych z korekty dokumentacji projektowej (usunigcie wad projektu).

zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug lub robot budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i spelnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

wystapienia okoliczno$ci, ktoérych zamawiajacy nie moégl przewidzie¢, jezeli spelnione
zostaty przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

zmiany wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, jezeli spelnione zostaty
przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie, zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,

zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,
inne zmiany:

zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,

rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady oraz przedtuzenie
terminu udzielonej gwarancji i regkojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania
przez Wykonawcg,

wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca,
zmian osOb reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli
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zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1
ustawy pzp.

f) zmiana zakresu cz¢$ci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom,

g) powierzenia Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia, ktdra nie zostala wskazana
przez Wykonawce w ofercie, jako cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

h) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podmiot spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode,

jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Zmiana postanowien umowy, o ktérych mowa w nn. § moze nastagpi¢ w okresie

obowigzywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystapienia jednej ze Stron

w terminie 7 dni od daty wystapienia lub po powzigciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

powodujacych zmiang umowy. Wniosek winien zawieraé¢ szczegétowe uzasadnienie.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecia.
Zamawiajacy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdw wykonawczych.
Ewentualne Spory wynikajagce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki :

- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia - zatacznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujace - zatacznik nr 3 do umowy

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- legz. dla Zamawiajacego,
- 1egz. dla Wykonawcy .
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