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(WZOR UMOWY)

zawarta dnia 2021 - ... - ... pomiedzy:

Powiatem Siemiatyckim ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP 544-14-37-102,
reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze,
w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz.
2019 ze zm. ) rozstrzygnietego w dniu .................. , hastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego
przedmiotem jest :
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczynska w Siemiatyczach.

2. Zadanie bedzie wykonane w zakresie szczegdétowo okreSlonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowigcej
zatgcznik nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACII UMOWY
§2

1. Rozpoczecie robét okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy.

3. W ciagu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowy wykonania robdt z podaniem pozycji przedmiarowych robdt i terminem zakoniczenia
ich realizacji. Terminy wykonania/zakoriczenia robdt budowlanych poszczegdlnych zadan
okresla harmonogram rzeczowy zawarty w Opisie przedmiotu zamoéwienia.

4. Zakonczenie robdét budowlanych do dnia 17 pazdziernika 2022 r. Termin zakonczenia
realizacji robot jest jednoznaczny z datg fizycznego zakonczenia wszystkich robot objetych
zamowieniem i pisemnym zgtoszeniem zakoriczenia robét Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowe na sporzadzenie petnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Odbiér ostateczny robdt przez Zamawiajgcego rozpocznie sie po przedtozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej.

6. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od zakonczenia
realizacji robot budowlanych.

7. Datg zakonczenia realizacji zamowienia jest dzien podpisania przez Strony umowy protokotu
ostatecznego odbioru robét (koricowego).
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie kosztorysowe;j i
zgodnie z ofertg Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi (netto): ................ zt, plus podatek
VAT wg stawki (....... %) W WysOKOSCi: ....coenees zt, co facznie stanowi kwote (brutto) ...................
zt (stownie ztotych @ ..o, ).
Realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnie z kosztorysami ofertowymi w ramach siedmiu

zadan:

Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczynska w Siemiatyczach (teren
Gminy Siemiatycze) — branza drogowa;

Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczyriska w Siemiatyczach (od km
0+020,53 do km 0+515) — kanalizacja deszczowa;

Zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczyriska w Siemiatyczach (od km
0+020,53 do km 0+515) - branza drogowa;

Zadanie 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczynska w Siemiatyczach (zakres
poza terenem zabudowanym UM Siemiatycze) - branza drogowa;

Zadanie 5: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczyrnska w Siemiatyczach (od km
0+515 do km 1+171,51) - kanalizacja deszczowa;

Zadanie 6: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczyriska w Siemiatyczach —
oswietlenie uliczne;

Zadanie 7: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczyriska w Siemiatyczach (od km
0+515 do km 1+171,51) — branza drogowa.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§6 i§10.
W okresie realizacji umowy nie przewiduje sie zmiany cen jednostkowych zaproponowanych
w kosztorysach ofertowych.
W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty :
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakoniczeniu robét,
- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,
- koszty obstugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, préob technicznych, pomiardow
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajgcego),
- koszty zwigzane z czasowym wytgczeniem energii elektrycznej /jesli wystapig/ w zwigzku z
przebudowg urzadzen energetycznych,
- koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0sdb trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy
- koszty zwigzane z nadzorem robdt w obrebie poszczegdlnych elementéw infrastruktury
np. sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. petnionych przez wiascicieli poszczegdlnych
sieci.
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PODWYKONAWSTWO
§4
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci zamdwienia podwykonawcy z wytgczeniem
zastrzezonych zadan kluczowych — nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Warunki realizacji oraz zakres zamdwienia, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy/om:
1) Zgodnie z ofertg z dnia .............. Wykonawca powierzy Podwykonawcy (jezeli sq juz znani)

D) e e bt et s e et e R b sea s et ere ek se e a et et ebe st se s beb et ene seenenbes

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé

przepisy wynikajace z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania praz realizowanych przez podwykonawcéw.

Umowa Podwykonawstwa

1) Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom)
moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawstwa moze zgtosic
w formie pisemnej zastrzezenia do tresci projektu: jezeli projekt umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz
30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uwazaé
przedtozony projekt za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyfagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy brutto. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

6) W ciggu 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy podwykonawstwa Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla umowy podwykonawstwa okreslonych w SWZ - Rozdz. llI
Instrukcji dla Wykonawcy.

b) gdy okreslono dituziszy niz 30 dni termin zaptaty wynagrodzenia od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7) Jezeli zawarta umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje i wzywa Wykonawce do zmiany umowy.
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8) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do tresci zawartej umowy podwykonawstwa w
terminie okreSlonym w pkt 6 powyzej uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktéra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajgcego, do ktdrego nie wnidst zastrzezen.

9) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Naruszenie
przez Wykonawce niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiajagcy do jednostronnego
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu ze strony Wykonawcy.

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze za zgoda Zamawiajgcego
dokonywaé zmian Podwykonawcow.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2) Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajgcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminowe rozliczenie sie
ze wszystkimi podwykonawcami.

3) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4) Wynagrodzenie, o ktéry mowa w pkt 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

8) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9) W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, jezeli w
sposob  wystarczajgcy Wykonawca wykaze niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
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zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zapfata bedzie
dokonywana wytgcznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacje swiadczenia nie bedzie budzita
powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym zamawiajgcego,

10) W przypadku zgtoszenia uwag przez wykonawce skutkujgcych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie réwnoznaczne z koniecznoscig
sgdowego rozstrzygniecia sporu.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE
§5

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt okreslonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na

whniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 6.

Strony przyjmujg nastepujacg definicje robét koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz

sposob ich zlecenia i rozliczenia:

1) Roboty konieczne s3 to roboty, ktére wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarami, a
faktyczng ilosciag wynikajgcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje na
polecenie Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2) Roboty zamienne s3 to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwigzan projektowych
zamiennych w zakresie nie wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykonaé za zgodg Zamawiajgcego na podstawie protokotu
koniecznosci. Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje robdt zamiennych jezeli roboty te
nie bedg wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia i nie spowodujg zwiekszenia wartosci
umownej okreslonej w § 3.

3) Roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - s to roboty wykraczajace poza
przedmiot zamowienia, nieobjete zamdwieniem podstawowym i mogg byé powierzone
Wykonawcy, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione fgcznie warunki zapisane art. 455
ust 1 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci.

ROZLICZENIE ROBOT KONIECZNYCH | ZAMIENNYCH
§6

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami §5 ust. 1 zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami & 5 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen
sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych od podanych w Ofercie Wykonawcy oraz naktaddéw
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10.

11.

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktaddow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
§7
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wynosi ..min.60.. miesiecy - zgodnie z ofertg przetargowg, z wytgczeniem oznakowania
poziomego, ktérego trwatos¢ powinna by¢ nie krétsza niz zapisana w SST.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin usuwania wady rozpoczyna sie z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a koriczy
z dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkowych.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i rekojmi usuwane bedg bezpfatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatdw, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwiqzku z usunieciem wady),
w terminach ustalonych przez Strony. Maksymalny (najdiuzszy) dopuszczalny przez
Zamawiajgcego czas reakcji usuwania wad na wezwanie wynosi 14 dni od momentu
zgtoszenia.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony potwierdzajg, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................... zt co stanowi 5 % wartosci umowy
brutto (w zaokragleniu do petnych ztotych) w formie/formach ...................... dnia ..ccceeeeeeennnnn. .
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej :
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokét odbioru pogwarancyjny podpisany przez
strony najpdzniej w dniu uptywu terminu rekojmi.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

12. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany

formy zabezpieczenia na jednag lub kilka form o okreslonych w art. 451 ustawy Pzp, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.
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ZASADY WSPOLPRACY
§8

Z ramienia Zamawiajgcego nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru (branza wodno-kanalizacyjna i gazowa) - ......ccccccuveeeeeeeicineeeeennns
Inspektor Nadzoru (branza energetyczna) - .....ccccoeeevveeeeieeciiieeeeeens
Inspektor Nadzoru (branza drogowa) - ........ccccuveeeeevccivieeeeeenns koordynujacy catosé.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy - ..., odpowiedzialnego za
nalezyte i terminowe wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
Osoby wskazane w ust. 1i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie z
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego
drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia okreslonego w opisie warunku udziatu w postepowaniu w odniesieniu do
kierownika budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza (na podstawie art. 95 ustawy Pzp), ze osoby wykonujace bezposrednio
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.
prace/czynnosci fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych
zamowieniem ujetych w przedmiarze robdt, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
Wymoédg okreslony w ust. 10 nie dotyczy osdb odnos$nie ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci nie bedg przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do ztozenia wykazu ze
wskazaniem oséb, o ktérych mowa w ust. 10 wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
umowe o prace przez niego lub jego podwykonawce. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wzdr oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 5 do umowy.
W przypadku zmiany osoby/oséb wymienionych w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie uméw o prace, wszystkich lub niektérych/wskazanych przez
Zamawiajgcego oséb (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem), zawierajgce co najmniej
stanowisko danej osoby, date zawarcia i rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz nazwe
pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS/KRUS. W przypadku watpliwosci co do
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy moze powiadomic¢ wtasciwy inspektorat
pracy.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy sporzadzic w wersji papierowe;j,
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w 4 egzemplarzach - pokolorowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul.
Legiondw Pitsudskiego 3 oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia odbioru
ostatecznego robat.

W przypadku braku mozliwosci przedtozenia do dnia odbioru ostatecznego roboét - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy map poinwentaryzacyjnych, zatwierdzonych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, nalezy udokumentowac¢ wykonanie przez
uprawniong jednostke geodezyjng pomiaréw geodezyjnych powykonawczych oraz ztozenie
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii niezbednych materiatéw
do zatwierdzenia. W takim przypadku geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie
papierowej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwtocznie po jej zatwierdzeniu w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

ODBIORY ROBOT
§9

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujgce odbiory robdt:
1) odbiory robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr ostateczny (koncowy),
4) odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda niezwtocznie ,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce.
Odbiory roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych beda dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiardw, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajgcym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacje z
czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Termin odbioru czesciowego robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego tzn. po
rzeczywistym zakoniczeniu robdt, wykonaniu niezbednych badafn i pomiaréw oraz
przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Termin odbioru ostatecznego robdét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego
tzn. po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robdt oraz po przediozeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika budowy o
zakonczeniu robot. Inspektor nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zakonczenie robét.
Odbioru robét czesciowego i ostatecznego robdét dokonuje powotana przez Zamawiajgcego
komisja odbioru z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego z czego
sporzgdzone zostajg protokoty odbioru czesciowego i ostatecznego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub ostatecznego robdt zostang stwierdzone
wady i usterki nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr robot i wyznaczy
termin ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru
czesciowego lub ostatecznego robdt zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
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Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy

zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

w umowionym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z

obowigzku zaptaty kar umownych, ktdére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia

wady.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Do odbioru robét Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

1) dziennik budowy - oryginat,

2) pisemna gwarancja jakosci,

3) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robdt, obmiar robét,

4) dokumentacje projektowg otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

5) dokumenty dopuszczajgce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

6) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

7) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (do odbioru ostatecznego robét),

8) oswiadczenia Kierownika budowy/robét: o zakonczeniu robét, o wbudowaniu materiatéw
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami

9) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, dotyczgce prawidtowego wykonania
i rozliczenia robét.

Odbidor po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony przed uptywem tego okresu, ktory

wynosi ..min. 60 .. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Z czynnosci odbioréw ostatecznego i pogwarancyjnego zostang spisane protokoty zawierajgce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad.

ROZLICZENIE UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI

§10
Rozliczenie czesSciowe za przedmiot umowy bedzie odbywato sie podstawie faktury VAT
wystawionej na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt, na kwote ustalong w
kosztorysie powykonawczym sporzgdzonym przez Wykonawce.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét odbioru
ostatecznego robét, na kwote ustalong w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany numer rachunku
banNkoOWEEO ....ooveceeee e, . Wykonawca oswiadcza, iz podany rachunek
jest odpowiednim do rozliczania podatku VAT, uzywanym w prowadzonej dziatalnos$ci. Zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.
Dane identyfikacyjne do wystawiania faktur:
Nabywca: Powiat Siemiatycki, ul. Legiondéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-14-37-102
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze.
Faktury nalezy kierowaé na adres Odbiorcy.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Niniejsza umowa przewiduje kosztorysowg forme wynagrodzenia. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdét ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamdwienie z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, zobowigzany jest zatgczy¢é do faktury dowody zaptaty naleinego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowdd zaptaty rozumie sie zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowoddéw
zapfaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowododw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, w przypadku,
gdy z powodu niedopetnienia obowigzkéw przez wykonawce, okreslonych w niniejszej
umowie, zamawiajgcemu zostang cofniete przyznane wczesniej Srodki.

KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w dniu zawarcia
umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

2) za zwtoke w zakonczeniu robdt okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci
0,50% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru kofcowego robét oraz w
okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego
netto, ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia ich usuniecia;

4) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika Budowy/roboét, przez inng osobe
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

5) za niestawienie sie Kierownika Budowy/robdt na pisemne wezwanie Zamawiajgcego /
Inwestora na placu budowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu;

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w realizacji robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia / niewykonania;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zi;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00zt;

10
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10) za tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt, za
kazdy przypadek. Osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy;

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

— Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze zleci¢ te roboty innej firmie, a ich koszt w pierwszej
kolejnosci pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktdrym mowa w ust. 4 kary

umownej lub innej naleznosci Zamawiajgcego wynikajgce z umowy Wykonawca ma obowigzek

zapfaci¢, w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére

ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w

dniu zawarcia umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary nie bedg naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktdorych mowa w

§13 ust 3.

UBEZPIECZENIE
§12

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej na kwote
nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §3 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dba¢ o
dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caty czas realizacji robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjgtkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

ROZWIAZANIE UMOWY , ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie

jednostronnego oswiadczenia woli w nastepujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostato wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastgpito zajecie
majatku Wykonawecy lub znacznej jego czesci.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umoway,

3) Wykonawca  skierowat do  realizacji zamdwienia podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.
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2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wyfacza zastosowania
kar umownych.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

CZYNNOSCI PO ROZWIAZANIU UMOWY LUB ODSTAPIENIU OD UMOWY
§14
1. W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, strony
umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
niezwtocznie po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robét ponosi ta strona, z ktérej winy nastgpito rozwigzanie umowy,
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Odmowa wykonania prac zabezpieczajgcych lub zwtoka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajgcego do zastepczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci faktycznie
poniesionych przez Zamawiajgcego wydatkéw, o ile zgodnie z umowg koszt zabezpieczenia
robot lezy po stronie Wykonawcy.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt z inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartosci robét zabezpieczajacych.

4) Protokdt z inwentaryzacji robét podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swéj dozor.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktdre zostaty nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin ptatnosci faktur wystawionych w wyniku czynnosci, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15
1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:
a) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajgce lub uniemozliwiajagce prowadzenie robdt
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2)

3)

budowlanych w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbiorow
- uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp.
dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) kleski zywiotowe, dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywami stron umowy, ktére
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego w
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatanie organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen. itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

e) inne przyczyny lub okolicznosci zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, przy zachowaniu przez nich nalezytej starannosci, skutkujgce
niemoznoscig dotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy,

f) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zaleznych od decyzji lezagcych po stronie
wspotfinansujgcego realizacje zadania.

g) konieczno$¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o czas niezbedny do

zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowied umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapiséw

wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonaweca strong,

w tym instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie

realizowane zaméwienie,

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za

zgodg Zamawiajgcego, mozliwos$é wykonania prac w inny sposdb niz okre$lono to w opisie

przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego

(zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co najmniej takie parametry

techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty)

i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu

wykonania prac, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych np. nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzgdzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
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d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggnaé obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia,

4) zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zaméwienia. W trakcie
realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego brutto — dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust.1
ustawy Pzp,

6) zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

7) rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz przedtuzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

8) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamodwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce
wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamowienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy o dofinansowanie Zadania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie

aneksu podpisanego przez Strony.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem termindw realizacji robét budowlanych objetych

niniejszg umowag, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub

powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien
zawierac szczegotowe uzasadnienie.

Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie zachodzi koniecznos¢ aneksowania umowy w przypadku, o ktéry mowa w art. 455 ust. 2

ustawy Pzp.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac
przez Wykonawce
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1.

10.

11.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§16
Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 umowy moze zostaé zwaloryzowane po uptywie 12
miesiecy od zawarcia umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywac od dnia okreslonego aneksem, ale nie
wczesniej, niz od dnia wejscia w zycie przepisow wptywajacych na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce w terminie
30 dni od wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne wraz
z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
tym w szczegdlnosci wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznemu albo zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci stawek lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, oraz przedstawieniem
ich wptywu na kalkulacje wynagrodzenia.
Zamawiajacy nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie wynikajg z koniecznosci dostosowania tych wynagrodzen
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci kosztéw podwyzszenia
wynagrodzenia ponad wysokos¢ ptacy minimalne;j.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia oswiadczenia, o
ktérym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostepni Zamawiajgcemu Zzrédtowe
dokumenty ksiegowe w zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu obejmowac¢ bedzie jedynie ptatnosci za $wiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze
nie wykonano.
Strony mogg ubiegaé sie o zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 5% na zasadach opisanych w ust. 8-15
niniejszego paragrafu.
Waloryzacja bedzie dokonana jednorazowo i moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 12 miesigcach
od podpisania Umowy.
Korekty wynagrodzenia bedg obliczane wedtug wskaznika ceny produkcji budowlano-
montazowej (wzrost cen budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej) w porédwnaniu z
analogicznym miesigcem poprzedniego roku publikowanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego.
Roboty budowlane wykonywane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy po uptywie
terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegajg waloryzacji.
Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robdt niezrealizowanych do dnia ztozenia
whniosku przy zastosowaniu wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn o ktérych mowa w art. 7 jest
ztozenie przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia nie
pozniej niz 30 dni od daty ukazania sie wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9, zawierajgcego
wyczerpujgce uzasadnienie oraz szczegdétowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartosci robét,
ktore po akceptacji beda stanowity podstawe do podpisania aneksu zmieniajgcego wysokos$¢
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Do wniosku o ktérym mowa w ust 12 Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty, z
ktorych bedzie wynikato, w jakim zakresie zmiany cen materiatéw i kosztéw majg wptyw na
koszty wykonania umowy.

Kwota wynikajagca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po dokonaniu odbioréw przedmiotu Umowy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian na wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentdw potwierdzajgcych zadania
Wykonawcy.

Waloryzacja okreslona w ust. 7-14 nie moze przekroczy¢ wysokosci 5% wynagrodzenia za
wykonanie robot budowlanych.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s roboty budowlane lub ustugi:

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

Wykonawca nie moze zbywacé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawce w ramach
umoéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia stanowig wytgczng wtasnosé Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu realizacji zamowienia wykonawca jest obowigzany przekaza¢ te dokumenty
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko kopie tych dokumentéw, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 18
Wykonaweca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§19
Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki :
- Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
- Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - zatgcznik nr 2 do umowy,
- Pismo akceptujgce - zatgcznik nr 3 do umowy
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 4 do umowy,
- Oswiadczenie Wykonawcy (dot. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) - zatgcznik nr 5 do umowy.

§20
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:
- 1egz. dla Zamawiajgcego,
- 1egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
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Zalacznik nr 5

do umMowy Nr ......eeeveececeeenene
(wzér)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Stowiczyriska w Siemiatyczach
1. Oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujgce osoby wykonujgce czynnosci:
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/ Rodzaj umowy Wymiar Okres Uwagi
funkcja/zakres o prace etatu zatrudnienia
wykonywanych czynnosci (od —do)
1.
2.

2. Oswiadczam, ze na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zadania, przedstawie Zamawiajgcemu:

a) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméw powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (bez adreséw i nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie do zidentyfikowania.
dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc
pracy pracownikéw tj.:

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu
art. 297 Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

(miejscowos¢ i data) (podpis Wykonawcy)

UWAGA: Oswiadczenie dotyczy wytqcznie oséb wykonujgcych bezposrednio czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. prace/czynnosci fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych objetych zamdwieniem ujetych w przedmiarze robét.

18



